





<p>Comune di Futani</p> 	<p>COMUNE DI FUTANI Provincia di Salerno</p>  <p>Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano</p>	<p>Provincia di Salerno</p> 	<p>Regione Campania</p> 
---	--	---	---

\*\*\*\*\*

**DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE**  
N. 11 DEL 24 GENNAIO 2013

ORIGINALE  
COPIA



**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO RETE IDRICA FATISCENTE E AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE - ESECUZIONE LAVORI IN DIMINUZIONE AI SENSI DELL'ART. 162 DEL DPR. N. 207/2010.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GENNAIO** alle ore 10,00 nella Residenza Municipale di Futani, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Pompeo TRIVELLI, nella sua qualità di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

COGNOME E NOME		PRESENTI
Dr. Pompeo TRIVELLI	- SINDACO	SI
Avv. Aniello CAPUTO	- VICE SINDACO	SI
Ing. Paolo FERRARO	- ASSESSORE	SI
Sig. Gennaro RUOCCO	- ASSESSORE	SI
Sig. Edoardo CORTESE	- ASSESSORE	NO

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Pasquale Lepre il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Pompeo Trivelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Delibera di Giunta Municipale n° 17 del 08/03/2005 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dal titolo "RIPRISTINO RETE IDRICA FATISCENTE ED AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE", redatto nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 25 e 35 del D.P.R. 554/99, per un importo complessivo pari ad Euro 96.000,00 di cui Euro 60.003,56 per lavori a base d'asta;

### CONSIDERATO

- ✓ che il R.U.P. ai sensi dell'art. 8 comma 1) lettera h) del D.P.R. 554/99 ha proposto l'avvio delle procedure di scelta del contraente ai fini della realizzazione dell'intervento di cui alla presente, mediante Bando di Gara a Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55, del medesimo D.L.vo 163/2006 col criterio di cui all'art. 82 del citato decreto;
- ✓ che si è proceduto alla pubblicazione del Bando di Gara Prot. n° 495 del 13/02/2007, mediante la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55, del D.L.vo 163/2006 col criterio di cui all'art. 82 del citato decreto;
- ✓ che con determinazione U.T.C. n° 54 del 12/06/2009 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta di cui all'oggetto, a favore dell'Impresa Oristanio Giovanni con sede in Felitto (SA), la quale ha offerto il ribasso offerto del 24,866% (diconsi VENTIQUATTRO VIRGOLA OTTOCENTOESSANTASEI), pari all'importo di Euro 44.671,12 (diconsi Euro QUARANTAQUATTROMILASEICENTOSETTANTAUNO/12), oltre Euro 548,29 (diconsi Euro CINQUECENTOQUARANTAOTTO/29), per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo pari ad Euro 45.219,41 (diconsi Euro QUARANTACINQUEMILADUECENTODICIANNOVE/41);
- ✓ che in data 26.08.2009 l'Appaltatore ORISTANIO GIOVANNI ha stipulato il Contratto d'Appalto rep. n° 3/2009 dell'importo di Euro 45.219,41 per l'esecuzione dei lavori di "RIPRISTINO RETE IDRICA FATISCENTE ED AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE";
- ✓ che con Delibera di Giunta Comunale n° 68 del 30.05.2006 si approvava la proposta del RUP di affidare la Direzione dei Lavori all'ing. Angelo Rambaldo già progettista dell'intervento in oggetto;
- ✓ che la Direzione dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nei modi e nei termini previsti dall'art.129 del D.P.R. 554/99 in data 06.10.2009;
- ✓ che con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 21/07/2010 è stata approvata perizia di variante dei lavori in oggetto, con aumento della spesa che portò alla firma in data 10/08/2010 dell'atto aggiuntivo al contratto principale ( di Euro 9.935,23 al netto degli oneri fiscali), ed a una proroga dei termini di ultimazione dei lavori fino al 30/10/2010;
- ✓ che a seguito del periodo totale di sospensione di giorni 198 e delle proroghe per un totale di giorni 80 concesse a seguito della approvazione della perizia di variante, l'ultimazione era fissata al giorno 30.10.2010, come risulta dai verbali agli atti dell'Ufficio Direzione Lavori;

### VISTI

- ✓ la nota prot. n. 3613 del 22/10/2010 con la quale l'Impresa Appaltatrice contestava alla Direzione Lavori l'eseguibilità di alcune lavorazioni;
- ✓ l'ordine di Servizio n. 2 del 27/10/2010 con il quale la Direzione Lavori respingeva le suddette contestazioni ed ordinava l'immediata esecuzione delle lavorazioni non ancora eseguite, a meno della massicciata stradale, da rinviare a quando le condizioni climatiche lo avrebbero consentito;

- ✓ l'ordine di servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento prot. n. 3761 del 04/11/2010 con il quale si ordinava all'Impresa Appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori da eseguirsi non oggetto di contestazioni ed alla Direzione dei Lavori di redigere in contraddittorio con l'Impresa un processo verbale delle circostanze contestate;
- ✓ l'ordine di servizio n. 2 del Responsabile del Procedimento prot. n. 3900 del 16/11/2010 con il quale, a seguito della nota prot. n. 3795 del 9/11/2010 della Direzione Lavori, si ordinava all'Impresa Appaltatrice di redigere un nuovo cronoprogramma delle lavorazioni al fine di determinare, su parere della Direzione Lavori, una nuova data per l'ultimazione dei lavori e di mettere per iscritto eventuali contestazioni inerenti lavorazioni ancora da eseguire, supportate da documentazione tecnica;
- ✓ l'ordine di servizio n. 3 del Responsabile del Procedimento prot. n. 4166 del 06/12/2010 con il quale, a seguito della nota trasmessa dall'Impresa prot. n. 4096 del 30/11/2010, si ordinava all'Impresa Appaltatrice di redigere un nuovo dettagliato cronoprogramma delle lavorazioni in cui i lavori di difesa spondale fossero previsti in una stagione più favorevole;
- ✓ la nota trasmessa dall'Impresa Appaltatrice prot. n. 4234 del 13/12/2010 con la quale si ribadiva la non eseguibilità delle opere di difesa spondale non ancora eseguite, il tutto supportato da perizia geologica e idrogeologica firmata dal dott. Geol. Antonio Pagnotto;
- ✓ la nota della Direzione Lavori prot. n. 4415 del 29/12/2010 con la quale si ribadiva l'eseguibilità delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo e richiamate nella perizia di variante, anche alla luce del parere del geol. Sabato Di Ruocco prot. n. 4337 del 21/12/2010;
- ✓ l'ordine di servizio n. 4 del Responsabile del Procedimento prot. n. 64 del 11/01/2011 con il quale, si ordinava all'Impresa Appaltatrice di eseguire le lavorazioni previste quali le gabbionate, la briglia e la massicciata stradale, nel termine di venti giorni;
- ✓ la nota prot. n. 226 del 21/01/2011, con la quale, a seguito della nota dell'Impresa prot. n. 198 del 19/01/2011, il RUP convocava l'Impresa e la Direzione Lavori per il giorno 25/01/2011;
- ✓ il Verbale di Sopralluogo del 25/01/2011, sottoscritto dalle parti quale atto integrativo del contratto, con il quale il Sig. Oristanio Giovanni, in qualità di titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori si impegnava a completare i lavori previsti nel termine di trenta giorni nel mese di giugno 2011, utilizzando una pista di cantiere alternativa;
- ✓ le dimissioni della Direzione Lavori prot. 1541 del 04/05/2011;
- ✓ l'ordine di servizio prot. n. 3106 del 8/08/2011 con il quale il Responsabile del Procedimento ordinava alla Direzione Lavori di far pervenire al RUP la relazione a strutture ultimate al fine di addivenire alla chiusura dei lavori strutturali realizzati;
- ✓ la nota del RUP prot. n. 1659 del 23/12/2011 con la quale si comunicava alla Direzione Lavori ed all'Impresa che codesta stazione appaltante intende avvalersi della facoltà concessa dall'art. 162 del DPR 207/10;
- ✓ il certificato di collaudo depositato al Genio Civile di Salerno in data 12/04/2012, prot. n° 284057 reg. n° 2239;
- ✓ la richiesta dell'impresa appaltatrice di maggiori compensi per ulteriori opere effettivamente eseguite, corrispondenti ad € 4'088,20 al netto del ribasso;

## **ACCERTATA**

- ✓ la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'ordine da parte della stazione appaltante di eseguire lavorazioni in misura inferiore rispetto a quanto

previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 162 del DLGS. n. 207/2010;

#### **ATTESO**

- ✓ che l'ordine di eseguire lavorazioni in misura inferiore è motivato dal ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori;
- ✓ che complessivamente i lavori eseguiti a tutt'oggi è pari al 80,30 % delle lavorazioni previste in progetto;
- ✓ che le lavorazioni non eseguite sono: gabbioni a difesa spondale e briglia;
- ✓ che gli obiettivi del progetto sono comunque stati raggiunti relativamente alle lavorazioni realizzate;

#### **RICHIAMATI**

- ✓ il DLGS. n. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ il DLGS. n. 163/2006 e s.m.i.;
- ✓ il DPR n. 207/10;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali Dlgs 18/08/2000, n. 267;

**Con** voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. di autorizzare l'esecuzione in diminuzione dei gabbioni a difesa spondale e della briglia, pari al 19,70 % (€uro 10.862,76 al netto del ribasso d'asta ed IVA) delle lavorazioni previste nel progetto di perizia di variante approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 21/07/2010;
3. di dare seguito, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale, agli atti amministrativi consequenziali in modo da addivenire al più presto alla chiusura dei lavori in oggetto.
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.

Seduta della Giunta Comunale del 24/1/2013 - Delibera N. 11

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO RETE IDRICA FATISCENTE E AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE - ESECUZIONE LAVORI IN DIMINUZIONE AI SENSI DELL'ART. 162 DEL DPR. N. 207/2010.

*Il Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, esprime PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000.*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(arch. Pasquale D'Agosto)

*Pasquale D'Agosto*


*Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile esprime PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs n° 267/2000.*

*SI DA' ATTO CHE IL MUTUO CONCEPITO E' DI € 96.200,00 E I PAGAMENTI FINANZIARI EFFETTUATI AMMONTANO AD EURO 77.013,13 E CHE URSUNA E DISPONIBILI AMMONTANO AD € 19.086,87 -*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott. Eusebio Mautone)

*Eusebio Mautone*



Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Pompeo TRIVELLI



Il Segretario Comunale  
Dott. Pasquale LEPRE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. ... 04/16 ....., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li ..... 05 febbraio 2013 .....



Il Responsabile del servizio  
Dott. Pasquale LEPRE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal .. 05/02/2013 ..... al .. 20/02/2013 ..... ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) il giorno .. 05/02/2013 .....

Perché dichiarata immediatamente esecutiva;  
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza comunale, li ... 05/02/2013 .....



Il Responsabile del servizio  
dott. Pasquale Lepre