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DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 11 DEL 24 :GENNAIO 2013
ORIGINALE
COPIA

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO RETE IDRICA FATISCENTE E
AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE - ESECUZIONE LAVORI IN DIMINUZIONE
Al SENSI DELL’ART. 162 DEL DPR. N. 207/2010.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle
ore 10,00 nella Residenza Municipale di Futani, convocata nei modi di legge, si é
riunita la Giunta Comunale.

Presiede I'adunanza il Dr. Pompeo TRIVELLI, nella sua qualita di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti 1 seguenti Signori:

COGNOME E NOME PRESENTI
Dr. Pompeo TRIVELLI - SINDACO C|SI

Avv. Aniello CAPUTO - VICE SINDACO |SI

Ing. Paclo FERRARO - ASSESSORE | SI

Sig. Gennaro RUOCCO - ASSESSORE SI

Sig. Edoardo CORTESE - ASSESSORE NO

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Pasquale Lepre il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Pompeo Trivelli nella sua
qualita di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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’ . LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di Giunta Municipale n® 17 del 08/03/2005 € stato
approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dal titolo “RIPRISTINO RETE IDRICA
FATISCENTE ED AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE”, redatto nel rispetto dei
contenuti di cui all’art. 25 ¢ 35 del D.P.R. 554/99, per un importo complessivo
pari ad €uro 96.000,00 di cui €uro 60.003,56 per lavori a base d’asta;

CONSIDERATO

v' che il R.U.P. ai sensi dell’art. 8 comma 1) lettera h) del D.P.R. 554/99 ha

~ proposto l'avvio delle procedure di scelta del contraente ai fini della
realizzazione dell'intervento’ di-cui alla presente, mediante Bando di Gara a
Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55, del medesimo D.L.vo 163/2006 col
criterio di cui all’art. 82 del citato decreto;

v che si & proceduto alla pubblicazione del Bando di Gara Prot. n°® 495 del
13/02/2007, mediante la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55, del D.L.vo
163/2006 col criterio di cui all’art. 82 del citato decreto;

v che con determinazione U.T.C. n° 54 del 12/06/2009 ¢ stata disposta
l'aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta di cui all’oggetto, a
favore delllmpresa Oristanio Giovanni con sede in Felitto (SA), la quale ha
offerto il ribasso offerto del 24,866% (diconsi VENTIQUATTRO VIRGOLA
OTTOCENTOSESSANTASEI), pari allimporto di €uro 44.671,12 (diconsi €uro
QUARANTAQUATTROMILASEICENTOSETTANTAUNO/12), oltre €uro 548,29
(diconsi €uro CINQUECENTOQUARANTAOTTO/29), per oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo pari ad €uro
45.219,41(diconsi €uro QUARANTACINQUEMILADUECENTODICIANNOVE/41;

v" che in data 26.08.2009 l'Appaltatore ORISTANIO GIOVANNI ha stipulato il
Contratto d’Appalto rep. n° 3/2009 dell'importo di €uro 45.219,41 per
l'esecuzione dei lavori di “RIPRISTINO RETE IDRICA FATISCENTE ED
AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE”;

¥ che con Delibera di Giunta Comunale n® 68 del 30. 05 2006 si approvava la
proposta del RUP di affidare la Direzione dei Lavori all'ing. Angelo Rambaldo
gia progettista dell'intervento in oggetto;

v"che la Direzione dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nei modi e
nei termini previsti dall’art.129 del D.P.R. 554/99 in data 06.10.2009;

v" che con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 21/07/2010 ¢ stata approvata
perizia di variante dei lavori in oggetto, con aumento della spesa che porté alla
firma in data 10/08/2010 dell’atto aggiuntivo al contratto principale ( di €uro
9.935,23 al netto degli oneri fiscali), ed a una proroga dei termini di
ultimazione dei lavori fino al 30/10/2010;

v" che a seguito del periodo totale di sospensione di giorni 198 e delle proroghe
per un totale di giorni 80 concesse a seguito della approvazione della perizia di
variante, I'ultimazione era fissata al giorno 30.10.2010, come risulta dai verbali
agli atti dell’Ufficio Direzione Lavori;

VISTI

v la nota prot. n. 3613 del 22/10/2010 con la quale I’Impresa Appaltatrice
contestava alla Direzione Lavori ’eseguibilita di alcune lavorazioni;

v lordine di Servizio n. 2 del 27/10/2010 con il quale la Direzione Lavori
respingeva le suddette contestazioni ed ordinava limmediata esecuzione delle
lavorazioni non ancora eseguite, a meno della massicciata stradale, da rinviare
a quando le condizioni climatiche lo avrebbero consentito;
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v lordine di servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento prot. n. 3761 del
04/11/2010 con il quale si ordinava alllmpresa Appaltatrice l'immediata
" ripresa dei lavori da eseguirsi non oggetto di contestazioni ed alla Direzione dei
Lavori di redigere in contraddittorio con !Impresa un processo verbale delle
circostanze contestate;

v' Tordine di servizio n. 2 del Responsabile del Procedimento prot. n. 3900 del
16/11/2010 con il quale, a seguito della nota prot. n. 3795 del 9/11/2010
della Direzione Lavori, si ordinava alllmpresa Appaltatrice di redigere un nuovo
cronoprogramma delle lavorazioni al fine di determinare, su parere della
Direzione Lavori, una nuova data per l'ultimazione dei lavori e di mettere per
iscritto eventuali contestazioni inerenti lavorazioni ancora da eseguire,
supportate da documentazione tecnica; .

v’ lordine di servizio n. 3 del :Res.ponsa}'_‘i‘ife del Procedimento prot. n. 4166 del
06/12/2010 con il quale, a seguito della nota trasmessa dalllmpresa prot. n.
4096 del 30/11/2010, si ordinava alllmpresa Appaltatrice di redigere un
nuovo dettagliato cronoprogramma delle lavorazioni in cui i lavori di difesa
spondale fossero previsti in una stagione piu favorevole;

v la nota trasmessa dall'lmpresa Appaltatrice prot. n. 4234 del 13/12/2010 con
la quale si ribadiva la non eseguibilitd delle opere di difesa spondale non
ancora eseguite, il tutto supportato da perizia geologica e idrogeologica firmata
dal dott. Geol. Antonio Pagnotto;

v la nota della Direzione Lavori prot. n. 4415 del 29/12/2010 con la quale si
ribadiva l'eseguibilita delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo e

- richiamate nella perizia di variante, anche alla luce del parere del geol. Sabato
Di Ruocco prot. n. 4337 del 21/12/2010;

v Tordine di servizio n. 4 del Responsabile del Procedimento prot. n. 64 del
11/01/2011 con il quale, si ordinava alllmpresa Appaltatrice di eseguire le
lavorazioni previste quali le gabbionate, la briglia e la massicciata stradale, nel
termine di venti giorni;

v la nota prot. n. 226 del 21/01/2011, con la quale, a seguito della nota
dell’Impresa prot. n. 198 del 19/01/2011, il RUP convocava lIlmpresa e la

~ Direzione Lavori per il giorno 25/01/2011; ] '

v il Verbale di Sopralluogo del 25/01/2011, sottoscritto dalle parti quale atto
integrativo del contratto, con il quale il Sig. Oristanio Giovanni, in qualita di
titolare delllmpresa esecutrice dei lavori si impegnava a completare i lavori
previsti nel termine di trenta giorni nel mese di giugno 2011, utilizzando una
pista di cantiere alternativa;

v’ le dimissioni della Direzione Lavori prot. 1541 del 04/05/2011;

v’ lordine di servizio prot. n. 3106 del 8/08/2011 con il quale il Responsabile del
Procedimento ordinava alla Direzione Lavori di far pervenire al RUP la relazione
a strutture ultimate al fine di addivenire alla chiusura dei lavori strutturali
realizzati,

v’ la nota del RUP prot. n. 1659 del 23/12/2011 con la quale si comunicava alla
Direzione Lavori ed alllmpresa che codesta stazione appaltante intende
avvalersi della facolta concessa dall’art. 162 del DPR 207/10;

v il certificato di collaudo depositato al Genio Civile di Salerno in data
12/04 /2012, prot. n® 284057 reg. n° 2239;

v la richiesta dellimpresa appaltatrice di maggiori compensi per ulteriori opere
effettivamente eseguite, corrispondenti ad € 4'088,20 al netto del ribasso;

ACCERTATA s
v la sussistenza delle condizioni di ammissibilita dell'ordine da parte della
stazione appaltante di eseguire lavorazioni in misura inferiore rispetto a quarito
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previsto in capitolato speciale dapﬁalto nel limite di un quinto dell ‘importo di
~ contratto e senza che nulla spetti all’appaltatore a t1tolo d1 indennizzo, ai sensi
- dellart. 162 del DLGS. n. 207/2010

ATTESO

v che l'ordine di eseguire lavorazioni in misura inferiore &€ motivato dal ritardo
accumulato nell’esecuzione dei lavori;

v che complesswamente i lavori eseguiti a tutt'oggi & pari al 80,30 % delle
lavorazioni previste in progetto;

*/ che le lavorazioni non eseguite sono: gabblom a dlfesa spondale e briglia;
v’ che gli obiettivi del progetto sono comunque stati raggiunti relativamente alle

- lavorazioni realizzate; C

- gat

FPRE I

RICHIAMATI

v il DLGS. n. 267/2000 e s.m.i.;
v il DLGS. n. 163/2006 e s.m.i.;
v il DPR n. 207/10; )
ACQUISITI i pareri di regolarita tecnica e contabile espressi dai responsabili di
servizio, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degh
enti locali Digs 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di leggg ”
DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;

2. di autorizzare I'esecuzione in diminuzione dei gabbioni a difesa spondale e della
briglia, pari al 19,70 % (€uro 10.862,76 al netto del ribasso d’asta ed IVA)
delle lavorazioni previste nel progetto di perizia di variante approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 21/07/2010; '

3. di dare seguito, per il tramite dell’'Ufficio Tecnico Comunale, agli atti
amministrativi consequenziali in modo da addivenire al pill presto alla
chiusura dei lavori in oggetto.

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4, del D.Lgs n°® 267/2000.
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Seduta della Giunta Comunale del 24/1/2013 - Delibera N. 11

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO RETE IDRICA FATISCENTE E
AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE - ESECUZIONE LAVORI IN DIMINUZIONE Al
SENSI DELL’ART. 162 DEL DPR. N. 207/2010.

Il Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarita tecnica, esprime
PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.Lgs n° 267/ 2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarita contabile esprime
PARERE FAVOREVOLE ai segsoz dell Lg 49 comma2 deZDL sn 267 00
1o
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Il presente verbale viene cosi sottoscritto

Dott. o TRIVELLI

.....................................................

I1 sottoscritto responsabile del servizio délle-pubbli_bazioni aventi effetto di
pubblicita legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale, C

- g

ATTESTA
che la presente deliberazione ¢ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico {art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed é stata
compresa nell’elenco n. ... «4 ..... , in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari {art. 125, del T.U. n. 267/2000).

I1 sottoscritto, visti gl atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione & stata pubblicata nel sitp web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal @5/&22013 ............... al
050/5)2 (201, ...... ed & divenyita gsecutiva ai sensi di legge (art. 134, c. 3, del
T.U. n. 267/2000) il giorno ..AS/OR/20L53.........

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva;
(U Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza comunale, i A@E/OM 92015}0 ........




