Comune di

Fut Provincia di Regione

Salerno Campania

COMUNE DI FUTANI
Provincia di Salerno

; 4l
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

RREELLAER R AL SL

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 17 DEL 5 MARZO 2013

OGGETTO: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CAPOLUOGO E
DELLE FRAZIONI CASTINATELLI ED EREMITI”. APPROVAZIONE

~ "~ PERIZIA"SUPPLETIVA EDI VARIANTE. - =~ T

L’anno DUEMILATREDICI il giorno CINQUE del mese di MARZO alle ore 12,00
nella Residenza Municipale di Futani, convocata nei modi di legge, si & riunita la
Giunta Comunale.

Presiede 'adunanza il Dr. Pompec TRIVELLI, nella sua qualita di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

COGNOME E NOME FRESENTI
Dr.Pompeo TRIVELLL  -SINDACO | st
Avv. Aniello CAPUTO - VICE SINDACO S
Ing. Paclo FERRARO - ASSESSORE SI
Sig. Gennéro RUOCCO - ASSESSORE SI
Sig. Edoardo CORTESE - ASSESSORE | SI
i

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Pasquale Lepre il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Pompeo Trivelli nella sua
qualita di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

v Che con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 11/09/2012 si & proceduto
alla riapprovazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di “riqualificazione
urbana del Capoluogo e delle frazioni Castinatelli ed Ererniti” per limporto
complessivo di € 49.197,76, di cui € 28.285,65 per lavori ed € 20.912,11 per
somme a disposizione dell’amministrazione;

CONSIDERATO S

v che con determina UTC n. 122 del 14/09/2012 il R.U.P. ha proposto l'avvio
delle procedure di scelta del contraente ai fini della realizzazione
dellintervento di cui alla presente, mediante affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento; _

v Che si & proceduto allinvio allimpresa EU.CO. s.a.s. di Cuda Bruno & C. di
Futani (SA), prot. n° 3118 del 17/09/2012, dell’invito a formulare preventivo di
offerta per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana del Capoluogo e
delle frazioni Castinatelli ed Eremiti, da acquisirsi mediante ricorso. a
procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del DLgs. n. 163/2006; .
v che con determina UTC n. 163 del 09 /11/2012, Pappalto dei lavori di che

trattasi ¢ stat6 aggiudicato, in via definitiva, allimprésa EU.CO. s.a.s. di Cuda ™

Bruno & C. di Futani (SA) la quale ha offerto il ribasso del 1,000 % (diconsi
unovirgolazerozeropercento), pari allimporto di €uro 26.494,95 (diconsi €uro
ventiseimilaquattrocentonovantaquattro/ 95), oltre €uro 1.523,08 (diconsi €uro
millecinquecentoventitre/08), per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso,
quindi per un importo complessivo pari ad €uro 28.018,03 (diconsi €uro
ventottomilazerodiciotto/03);

v’ che in data 13/02/2013 Vimpresa appaltatrice EU.CO. s.a.s. di Cuda Bruno &
C. di Futani (SA) ha stipulato il Contratto d’Appalto rep. n° 02 dellimporto di
€uro 28.018,03 per l'esecuzione dei lavori di “Riqualificazione urbana del
Capoluogo e delle frazioni Castinatelli ed Eremiti”;

- ¥ Che la Direzione dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nei modi e

nei termini previsti dall’art. 154 del D.P.R. 207 ,/'10.. indata21/11/2012;

v Che ai sensi dell’art. 10 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., in relazione alla

realizzazione dell'opera in oggetto, il Responsabile del Procedimento & il
Responsabile dell’'Ufficio Lavori Pubblici;

v Che la Direzione Lavori con nota del 18 /02/2013 prot. n° 580 trasmetteva la
perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto;

VISTA

v' la Perizia suppletiva e di variante, redatta dalla Direzione Lavori ai sensi
dell'art. 132 del DLGS 163/2006 e composta dai seguenti elaborati:

I. Relazione tecnica di variante;

2. Computo metrico;

3. Incidenza manodopera e sicurezza;

4. Quadro comparativo;

5. Planimetria e prospetto di variante;

6. Sezioni di variante;

7. Schema atto di sottomissione;

¢ il conseguente quadro economico di perizia:

A) |LAVORI EURO
A 1 |Importo dei lavori a corpo da perizia ' € [36.581,04
A 2 |Costi ordinari della sicurezza € 350,00
A 3 | Costi speciali della sicurezza € 458,68
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A 4 |Importo complessivo dei lavori compreso sicurezza € 37.039,72
A 5 |Importo dei lavori sottoposto a ribasso d’asta € 36.231,04
A 6 |Ribasso d'asta (1 % di AS) € - 362,31
A 7 | Importo dei lavori al netto del ribasso € | 35.868,73
A 8 | Oneri della sicurezza € 808,68
A 9 |Importo contratto principale 28.018,03
Al Import? in aumento oggetto di atto di 8.650,38
0 sottomissione
B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:
Bl |I.V.A. sul lavori 10,00% | € 3.667.,74
B9 Spesc; te.cniche generali (progettazione, direzione € 7.316,21
lavori, sicurezza, geologo, CNAP)
B 3 |I.V.A. sulle spese tecniche 21,00% | € 1.536,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € |12.520,35
C)  TOTALE PROGETTO € 149.197,76

ACCERTATA

——¥_ La sussistenza delle.condizioni di ammissibilita della Pperizia-suppletiva e-di .

variante, ai sensi dell’art. 132 del DLGS 163 /2006, motivata dal Direttore dei

Lavori nonché dal RUP dell’intervento;
ATTESO

v Che la perizia suppletiva e di variante & motivata dalla presenza di eventi
imprevisti e imprevedibili in fase progettuale e dalla possibilita di migliorare

Vopera e la sua funzionalita;

v’ Che le somme integrative di cui al progetto di variante in oggetto trovano

copertura finanziaria nell’ambito del quadro economico del

con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 11/09/2012;
v Che in relazione allimporto dei lavori contrattualizzato con I'Appaltatore

EU.CO. sas di Cuda Bruno & C. di Futani (SA), la presente perizia comporta un
© o raumento - dei-lavori, pari al 30,91 % dell’importo di contratto ori
~_sottoporre ad apposita registrazione fiscale per €uro 8.659,38:

PRESO ATTO

progetto approvato

ginario, da

v Che la perizia suppletiva e di variante presentata dalla direzione lavori & stata
accettata dall’Appaltatore che ha sottoscritto il relativo schema di atto di
sottomissione per un importo aggiunto di lavori al netto del ribasso d’asta e
dellTVA di euro 8.659,38, con un aumento dei tempi contrattuali di venti

giorni;

RICHIAMATI:

v il Dlgs 267 /2000 e s.m.i.;
v il DLGS 163/2006 e s.m.i.;
v il DPR 207/10;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarita tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge:

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;

2. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI
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CASTINATELLI ED EREMITI” redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi
dell’art. 132 del Dlgs 163/2006 e costituita dai seguenti elaborati:

* Relazione tecnica di variante;

- Computo metrico;
Incidenza manodopera e sicurezza;
Quadro comparativo;
Planimetria e prospetto di variante;
Sezioni di variante;
Schema atto di sottomissione;

ed il seguente quadro economico di perizia:
A) |LAVORI EURO
A 1 [Importo dei lavori a corpo da perizia € |36.581,04
A 2 | Costi ordinari della sicurezza € 350,00
A 3 |Costi speciali della sicurezza € 458,68
A 4 | Importo complessivo dei lavori compreso sicurezza € 37.039,72
A 5 |Importo dei lavori sottoposto a ribasso d’asta € 36.231,04
-A-6 |Ribasso d’asta {1 % diA5)— — _— —- €—| —— 362,31}
A 7 |Importo dei lavori al netto del ribasso € 35.868,73
A 8 | Oneri della sicurezza € 808,68
A 9 |Importo contratto principale 28.018,03
Al Import? in aumento oggetto di atto di 8.659,38
0 sottomissione
B} SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:
Bl [L.V.A. sui lavori 10,00% | € 3.667,74
B 2 ISpesg te_cniche generali (progettazione, direzione € 7.316,21
avori, sicurezza, geologo, CNAP)
B 3 |I.V.A. sulle spese tecniche 7 _ 21,00% | € 1.536,40,
! |TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE L | € 112.520,35]
C) TOTALE PROGETTO € 149.197,76

3. di prendere atto che la seguente perizia suppletiva e di variante & stata
accettata dall’Appaltatore che ha sottoscritto il relative schema di atto di
sottomissione per un importo aggiunto dei lavori al netto del ribasso d’asta e

6. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

dell'IVA di euro 8.659,38, con un aumento dei tem

giorni;

pi contrattuali di venti

di prendere atto che lintervento in oggetto trova copertura finanziaria in un
~mutuo contratto con la cassa DDPP assistito da contributo regionale legge n.

08/04, pos. 4490580/00 per un totale di € 49,197,76;
S. di demandare all’'Ufficio tecnico comunale gli atti consequenziali;
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarita tecnica

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, con riferimento alla proposta di
delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49,
comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita tecnica.

Li, 05/03/2013

e
o \;z;\ﬂ Responsabile Servizio Tecnico
’%_ Arch. Pasquale D’Agosto
." .

FARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarita contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta
di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art.
49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislative 18.08.2000 n. 267,

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita contabile, o
Li, 05/03/2013 (iMoo ASe ARt ToMdl Ccod@ms pfc TWive -

P Il,Respons?.bile.Semiziow.Finanziariow,V .

. 2y Pllisrh~—
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicita legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA.

-..che la presente deliberazione ¢_stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi .

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico {art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69} ed é stata
compresa nell’elenco n. ..... ! 170 ....... ., in data odierna, delle deliberazioni
‘comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, I s, /0'3 /Qo._._/ 2

e

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione & stata pubblicata nel sito web istituzionale di

questo_Comune per quindici giorni consecutivi dal ....42/072 L2048, . al
égzzfﬁ.? LS. e ed & divenuta esecutiva ai sensi di legge fart. 134, ¢. 3,

del T.U. n. 267/2000) il giorno ... 4£2/03/.9042 .

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva;

(J Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Daila residenza comunale, i // 92/ 03 /020_'{3 ——

L

....................................

o
/:t\‘:.‘\’d/ \"' T
[ Il \Responsd del servizio
"5/ 7§77 \£idott. Pashiyals LEPRE
C *fgu "y \

Corso Umberto I°

I

FHIHITATTT




